

中荣印刷集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。本次事项不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，无需提交股东大会审议。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 4,830 万股，发行价为每股人民币 26.28 元，共计募集资金 126,932.40 万元，坐扣承销和保荐费用 6,919.95 万元后的募集资金为 120,012.45 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,185.39 万元后，公司本次募集资金净额为 117,827.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金用途及使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金用途及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资 总额	累计投入金额 (未经审计)	投资进度
1	高端印刷包装产品扩建项目（2019 年中山）[注 1]	1,253.43	1,253.43	100%
2	仓库建设项目（昆山）	6,917.98	6,075.13	87.82%
3	高端印刷产品扩建项目二期（2019 年天津）[注 2]	17,065.56	17,182.67	100.69%
4	印刷包装产品扩建项目（2020 年天津）	11,755.75	9,040.08	76.90%
5	印刷包装产品扩产项目（2020 年中山）	7,956.10	5,626.40	70.72%
6	管理信息系统升级项目（中山）	3,432.62	2,308.76	67.26%
7	偿还银行贷款和补充流动资金[注 2]	35,000.00	35,123.71	100.35%
8	印刷包装产品扩产项目（2024 年中山）[注 1]	6,045.83	642.72	10.63%
	合 计	89,427.27	77,252.90	86.39%

[注1]公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。随着公司的业务发展，公司现有厂房已经无法满足“高端印刷包装产品扩建项目（2019 年中山）”的实施，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终止该项目，使用剩余的募集资金用于建设新项目“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”，具体内容详见公司于2024年7月30日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

[注2]项目投资进度大于100%，主要系项目投资支出包括了募集资金及其产生的利息收入净额。

三、部分募投项目延期的原因及具体情况

募投项目是公司根据中长期发展战略进行规划，前期经过充分地可行性论证，在项目实际实施过程中，受市场变化情况及公司业务需求等影响，项目整体建设进度有所延缓，募集资金投入进度较预期有所放缓。

基于稳健原则，结合募投项目的实际情况、市场变化情况及公司经营发展需要，为保障募投项目稳步实施，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日

期进行调整，具体如下：

募投项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
仓库建设项目（昆山）	2025 年 10 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
印刷包装产品扩建项目（2020 年天津）	2025 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日
印刷包装产品扩产项目（2020 年中山）	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
管理信息系统升级项目（中山）	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

四、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司（含实施募投项目的子公司）有 9 个募集资金专户（其中已注销 2 个账户）、2 个通知存款账户、2 个现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司中山石岐科技支行	0209****0102	56,001,326.44	
	5129****0102	9,651,374.08	
	1229****0602	0.03	
	1229****0616	-	2023 年 11 月 27 日销户
	1229****0802	29,703,716.90	
中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行	4431****7535	322,477.06	
	4431****7535-***03	24,480,000.00	通知存款
	4431****7527	66,202.60	
	4431****7527-***03	11,780,000.00	通知存款
	4431****7543	807.13	
中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区支行	8002****4924	-	2023 年 6 月 16 日销户
中信证券股份有限公司中山分公司	200****939	128,459,951.75	募集资金现金管理专用结算账户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	200****006	-	募集资金现金管理 专用结算账户
合 计		260,465,855.99	

五、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目的延期，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

七、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

本次募投项目尚未使用的募集资金主要用于建设立体仓库、购建智能化生产设备、升级管理信息系统等，公司将根据实际实施进度分阶段投入。

公司实时关注募投项目的实施进展，加强对项目实施过程中的动态控制，结合市场变化情况及公司经营发展需要，制定实施计划，合理统筹，有序推进募投项目后续建设。

八、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目延期。本次部分募投项目延期的事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

公司于2025年10月27日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模均未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。公司部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日